

Amiens, le 30 avril 2020

Communiqué de Presse

RD 12 : Aménagement et renforcement de chaussée à Crécy-en-Ponthieu

Le Conseil départemental de la Somme réalise depuis septembre 2019 les travaux d'aménagement et de renforcement de chaussée de la RD12 (du P.R. 46+200 au P.R. 50+150, soit un linéaire de 3 420 m) sur le territoire la commune de Crécy-en-Ponthieu.

Ces travaux sont découpés en deux sections :

- la première entre Crécy-en-Ponthieu (PR 50+150) et Marcheville (PR 47+430) dont les travaux ont démarré le 16 septembre 2019.
- la seconde entre Marcheville (PR 47+000) et le carrefour RD 928 / RD 12 (PR 46+200) dont les travaux sont décalés à une date ultérieure.


Les travaux de la première section ont été arrêtés en février 2020 suite à une météo défavorable puis avaient repris début mars. Depuis l'annonce gouvernementale sur la pandémie du COVID-19, le chantier était interrompu depuis le 17 mars 2020.

La reprise des travaux est programmée le 4 mai 2020 avec la mise en place de mesures spécifiques d'organisation liées à l'épidémie de Covid -19.

La fin des travaux de cette première section interviendra au début de mois de juin 2020.

La finalisation de ces travaux de la première section impose le maintien de l'actuelle déviation de la RD12 jusqu'à début juin 2020. Cette déviation se fait via les RD928 et 938 selon ce plan.

Le coût de l'opération est estimé à 1 600 000 € TTC, financé par le Département de la Somme.



Le Conseil départemental de la Somme invite les usagers à la prudence et les remercie de leur compréhension.